


































Eristys- ja välikerroksen rakentaminen ratatunnelissa 
 
Opinnäytetyö 44 sivua, joista liitteitä 5 sivua 
Joulukuu 2013 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin eristys- ja välikerroksen rakentaminen ratatunnelissa. 
Työhön oli sisällytetty myös rakennekerrosten ohessa tehtävät työvaiheet. Työn lähtö-
kohtana oli, että Lemminkäinen Infra Oy tarvitsi työohjeen kyseisestä aiheesta ja työoh-
je laadittiin tämän työn tulemana. Työohje on liitteessä 1. 
 
Ensimmäiseksi työssä käytiin läpi rautatien rakennekerrokset, ja sen jälkeen siirryttiin 
varsinaiseen eristys- ja välikerrokseen, josta esitettiin materiaalin ja työn laatuvaatimuk-
sia. Sitten siirryttiin osioon, jossa selvitettiin varsinaiset rakennustyön vaiheet case Ke-
härata Viinikkalan asemavarausta apuna käyttäen. Vaiheita oli yhteensä 10 kappaletta, 
ja ne sisälsivät tietoa koneiden valinnasta ja rakennustyön eri vaiheiden toteutusmene-
telmistä. Lähteinä käytettiin kirjallisuutta, internet-materiaalia, haastattelua ja suullista 
materiaalia. 
 
Case Kehärata Viinikkalan asemavarauksen työmaalta tunnistettiin koneiden valintojen 
jälkeen yhdeksän työvaihetta liittyen eristys- ja välikerroksen rakentamiseen ratatunne-
lissa. Työvaiheet olivat perustusten teko, kaapeli- ja palovesikaivojen asennus, ensim-
mäisen EV-kerroksen rakentaminen, radanalitusputkien ja sähkösuojaputkien asennus, 
eristeiden asennus tunnelin suuaukolla, palovesilinjan asennus, toisen EV-kerroksen 
rakentaminen, EV-kerroksen suojaus ja kaapelikourujen asennus. Tässä työssä pereh-
dyttiin tarkasti jokaiseen edellä mainittuun vaiheeseen. 
 
Lopuksi opinnäytetyössä pohdittiin työn sisältöä. Työssä päästiin määriteltyihin tavoit-
teisiin ja sen suurimpana hyötynä voidaan pitää valmistunutta työohjetta. Myös ilmaan-
tui lisätutkimusaihe, joka koskee työtapoihin liittyvää kustannustehokkuutta. Lisäksi 
pidettiin tärkeänä yhteensovittamista työmaan muiden työvaiheiden kanssa. Työohjeen 
toimivuutta tulisi myös testata. Kokemuksena tekijä piti työn tekoa erittäin arvokkaana. 
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This bachelor thesis explains how to construct railway substructure inside of a railway 
tunnel. The thesis contains also other steps included in building this layer. The thesis 
was based on a need for a guide for Lemminkäinen Infra Oy. The guide was made as a 
result of this work and is found as attachment 1. 
 
The first part of this work contains the overall structural layout of the railway. After that 
the thesis focuses on the main part of the thesis which is the railway substructure. Mate-
rial and quality demands for the layer are demonstrated in this part. The thesis continues 
with a section which explains through an example case, Kehärata Viinikkalan asemava-
raus, how to build the layer and what other steps need to be taken to complete the con-
struction successfully. There is 10 steps presented and those steps contain examples on 
the machines needed and work methods to be used. The information used to put this 
thesis together is gathered from literature and guides, internet sources, interviews and 
vocal communication with the employees of the site. 
 
The final part of the thesis contains the summary of the work. The thesis met its goals 
and the biggest benefit it produced was the guide for Lemminkäinen Infra Oy. Also 
more topics arose on behave of this thesis. For example the question of what is the most 
efficient way to keep costs down during the construction? And how should one plan on 
making sure all the other contractors can work at the same construction site at the same 
time? In the end the making of the thesis proved to be an amazing experience. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
EV-kerros Eristys- ja välikerros 
EV1-kerros Eristys- ja välikerroksen ensimmäisenä levitettävä eli alempi 
kerros, kun kerros tehdään kahdessa (tai useammassa) osassa 
EV2-kerros Eristys- ja välikerroksen toinen kerros 
Kaksoistunneli Kaksi tunnelia rinnakkain 
KV-linja Korkeusviivan linja, joka kuvaa radan korkeusasemaa rata-






Kaupunkien väkiluvun kasvaessa alkaa rakennettava pinta-ala jäädä vähäiseksi, jolloin 
syntyy tarve joko nousta korkeammalle tai painua syvemmälle maan alle. Maailmalla 
on jo vuosikymmeniä rakennettu korkeita pilvenpiirtäjiä, joilla saadaan pinta-ala hyö-
dynnettyä tehokkaasti. Suomessa olosuhteet suosivat päinvastaista asetelmaa. Maanalai-
set tilat ja tunnelit yleistyvät huomattavasti nopeammin kuin korkeat rakennelmat. 
Suomessa kallioperä on lähellä maan pintaa ja sitä on paljon. Paksuimmillaan kallioperä 
on jopa 65 kilometriä (Lehtinen 1998: 100). 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään junaradan eristys- ja välikerroksen rakentaminen kal-
liotunnelissa. Työ vastaa kysymyksiin kuinka eristys- ja välikerros rakennetaan kallio-
tunnelissa? Millaisia työvaiheita kulkee kerroksen rakennuksen kanssa käsi kädessä? 
Entä millaiset vaatimukset ovat kerroksen materiaaleilla ja tiiviydellä? Työn ei kuiten-
kaan ole tarkoitus olla täysin yksiselitteinen työohje, vaan jokainen hanke on omanlai-
sensa ja siten vaatii aina sovelluksia. Työn lähtökohtana on tarjota perustietoa eristys- ja 
välikerroksen rakentamisesta oppaiden ja kirjallisuuslähteiden sekä kyseisen työmaan 
kokemuksien avulla kalliotunnelissa, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa tarpeen mu-
kaan. 
 
Tarve työlle syntyi Lemminkäinen Infra Oy:n urakoimasta Kehäradan Viinikkalan ase-
mavarauksen työmaasta, kun työmaalla oli vaatimuksena toteuttaa työohje kyseisestä 
aiheesta. Työohje, joka on syntynyt tämän opinnäytetyön tulemana, pohjautuu kyseisel-
lä työmaalla toteutettuihin työtapoihin. Kiinnostavaksi työn tekee työmaalla esiin tulleet 
vaikeudet EV-kerroksen rakennustöissä. Työohje löytyy tämän työn liitteestä 1. 
 
Ensimmäiseksi työssä käsitellään rautatien kokonaisrakennetta, jonka tarkoituksena on 
pohjustaa eristys- ja välikerroksen lähtökohtia. Tämän jälkeen siirrytään itse eristys- ja 
välikerroksen teknisiin vaatimuksiin kappaleissa kolme ja neljä. Sitten käsitellään case 
Kehärata/Viinikkalan asemavarauksen avulla työn suorittaminen. Lopuksi haetaan vielä 




2 RAUTATIEN RAKENNEKERROKSET 
 
Tässä osiossa esitetään rautatien rakennekerrokset leikkauksessa ja penkereellä. Raken-
nekerrokset sisältyvät ratapenkereeseen, jossa on kaksi osaa, päällys- ja alusrakenne. 
Ratapenger rakennetaan leikkauksessa suoraan pohjamaan päälle ja korotusta tarvittaes-
sa penkereen alle lisätään pengertäyte. Radan rakenne on esitetty kuvassa 1 ja tarkem-
mat tiedot löytyvät kappaleista 2.1, 2.2 ja 2.3. (Ratahallintokeskus 2008a: 5-8.) 
 
 




Pohjamaa eli perusmaa on ratapenkereen alla oleva maa (KUVA 1). Pohjamaa luokitel-
laan joko routivaksi tai routimattomaksi. Kun pohjamaa on routimaton, sitä ei rou-
tasuojata. Muussa tapauksessa asennetaan suunnitelmien mukaiset routalevyt. (Tiehal-
linto 2008a: 35-36.) 
 
Pohjatutkimusten antamien tietojen avulla valitaan tarvittava pohjanvahvistusmenetel-
mä. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat maakerrosten paksuudet ja tiiveydet ja kovan 
pohjamaan tai kallion tason sijainti. Esimerkkejä menetelmistä ovat paalulaatta- tai paa-








Alusrakenteen kerrokset riippuvat siitä, rakennetaanko rata leikkaukseen vai penkereel-
le. Sekä leikkaukseen että penkereelle rakennettavassa alusrakenteessa on eristys- ja 
välikerros sekä mahdollinen routalevy tai tärinäneristysmatto. Erona on, että leikkauk-
seen rakennettavaan alusrakenteeseen levitetään leikkauspohjan päälle suodatinkerros 
(KUVA 1). Pengerpohjan päälle voidaan levittää suoraan eristyskerros (KUVA 1). (Ra-
tahallintokeskus 2008a: 5, 8; Ratahallintokeskus 2008b: 65.) 
 
Alusrakenteen yläpinnan reunan ja tukikerroksen alapinnan reunan väliin jäävää osuutta 




Päällysrakenne sisältää tukikerroksen ja raiteen. Tukikerros on raidetta tukeva kerros, 
joka jakaa kuormia alusrakenteelle. Tukikerroksen materiaalina käytetään raidesoraa tai 
-sepeliä, joka pitää raiteen geometrisesti oikeassa asemassa ja asennossa. (Ratahallinto-
keskus 2002: 6.) 
 
Raiteen osia ovat ratapölkyt, ratakiskot, kiskojen kiinnitys- ja jatkososat ja vaihteet 
(KUVA 3). Raide voi sisältää myös erikoisrakenteita, kuten muun muassa kiskon voite-




KUVA 3. Raide (Ratahallintokeskus 2011: 11). 
 
Raiteen alus- tai välilevyn alapinnan tasossa kulkee raiteen korkeusviiva (KV), joka 
määrittelee raiteen korkeusaseman. Kun raide kulkee kaarteessa, määritellään korkeus-
viiva alemman kiskon mukaan (KUVA 4). (Ratahallintokeskus 2010: 9.) 
 
 






3 ERISTYS- JA VÄLIKERROS 
 
Eristyskerros on kerros, joka siirtää ja jakaa kuormia pohjamaalle, estää tai vähentää 
alla olevien maakerrosten routimista, muodostaa kantavan ja tasaisen alustan väliker-
rokselle, pysäyttää veden kapillaarisen nousun ja toimii suodatinkerroksena (Ratahallin-
tokeskus 2008a: 7). Kerros levitetään kahdessa tai useammassa osassa, ja jos eristysker-
ros tehdään murskeesta, niin välikerros rakennetaan samanaikaisesti ja samasta materi-
aalista. Ennen kerroksen rakentamista on varmistettava, että alle jäävä pohja on suunni-
tellun muotoinen, täyttää vaadittavat tasaisuus- ja tiiveysarvot ja on sula. (Rakennustieto 
Oy 2010: 311–313.) 
 
Välikerroksen tarkoitus on toimia tasaisena ja kantavana alustana tukikerrokselle. Se 
myös estää tukikerroksen materiaalien sekoittumisen alempiin kerroksiin. (Ratahallin-




Tässä osiossa esitellään eristys- ja välikerroksessa käytettäviä kiviaineksia ja niiden 





Eristyskerroksen materiaalina käytetään, joko routimatonta hiekkaa ja soraa tai kallio-
mursketta. Hiekka-sorakerroksen alaosassa (eristyskerroksen osa 1) ja yläosassa (eris-
tyskerroksen osa 2) voidaan käyttää eri rakeisuuksilla olevia materiaaleja, joiden rakei-
suuskäyrien rajat on esitetty kuvassa 5. Materiaalin tulee olla CE-merkittyä eikä siinä 
saa olla savea tai muita haitallisia epäpuhtauksia. (Rakennustieto Oy 2010: 297, 311.) 
 
Mursketta käytettäessä pitää varmistua, että murske ei sisällä epäpuhtauksia eikä rapau-
tumisherkkiä mineraaleja (katso lisäksi kappale 4.2). Murskeella vähintään 90 % mate-
riaalista otetuista rakeisuustutkimuksista on oltava kuvassa 6 esitetyn tarkasteluvälin 
sisällä. Pesuseulontana määritetty hienoainespitoisuus (0,63 mm seulan läpäisy) saa olla 
enintään 2 % kaikissa tuloksissa. Raekokosuhde, Cu (joka lasketaan kaavalla D60 / D10, 
jossa D60 tarkoittaa rakeisuuskäyrän 60 % läpäisyä vastaavaa raekokoa ja D10 tarkoittaa 
11 
 
10 % läpäisyä vastaavaa raekokoa), tulee olla vähintään kuusi 90 prosentissa tuloksista. 
Lopussa 10 prosentissa sen tulee olla vähintään neljä. Jäätymis-sulamiskestävyyttä ja 
routimisherkkyyttä ennakoidaan vedenimeytymisellä. Murskeen vedenimeytymisen 
enimmäismäärä lajitteessa 4/31,5 mm on 0,5 %. (Rakennustieto Oy 2010: 312–313.) 
 
 
KUVA 5. Eristyskerroksen materiaalivaatimukset hiekka-sorakerrokselle (Rakennustie-
to Oy 2010: 311). 
 
 
KUVA 6. Eristys- ja välikerroksen kalliomurskeen rakeisuusvaatimukset (Rakennustie-







Välikerroksen materiaalina voidaan käyttää routimatonta hiekkaa ja soraa tai kallio-
mursketta. Kun käytetään hiekkaa ja soraa, tulee kiviaineksen rakeisuus olla kuvassa 7 
esitettyjen rajojen mukaista. Murskeen vaatimukset ovat samat kuin eristyskerroksella. 
(Rakennustieto Oy 2010: 315). 
 
 
KUVA 7. Välikerroksen hiekka-soramateriaalin rakeisuuden ohjealue (Rakennustieto 










Eristyskerros, joka tehdään hiekasta ja sorasta, tiivistetään rakentamisen etenemisen 
mukaan kahdessa tai useammassa kerroksessa. Jokaisessa kerroksessa on saavutettava 
keskiarvoltaan 95 % tiiviysaste parannetulla Proctor-kokeella. Kuitenkaan yksittäinen 
tulos ei saa alittaa 92 % tiiviysastetta. (Rakennustieto Oy 2010: 314.) 
 
Kun eristyskerros tehdään murskeesta, käytetään tiiviyden määrittämisessä levykuormi-
tuskoetta. Koe tehdään kahdessa kuormitusvaiheessa ja niiden pohjalta määritetään 
muodonmuutosmoduulit E1 ja E2. Muodonmuutosmoduulit saadaan kuvan 8 mukaisesti. 
Muodonmuutosmoduuli E2 on oltava keskimäärin vähintään 160 MPa ja yksittäisessä 
mittauskohdassa 140 MPa. Jos yksittäisessä mittauksessa ei päästä vaadittuun arvoon, 
tehdään ensin uusintakoe ja sen jälkeen annetaan mahdolliset lisätiivistämisvaatimukset. 
Kuormitusvaiheiden muodonmuutosmoduulien suhde E2/E1 on oltava vähintään 3,0. 
(Rakennustieto Oy 2010: 314.) 
 
 





Kun välikerros tehdään hiekka-sorakerroksena, tulee noudattaa parannetulla Proctor-
kokeella samoja ohje arvoja kuin eristyskerroksella. Näin ollen keskiarvovaatimus väli-
kerroksen pinnasta volymetrikokeella mitatuille kuivatilavuuspainoille on 95 % ja yksit-
täisen tuloksen vähimmäisarvo on 92 %. Murskeella tehdyn kerroksen levykuormitus-
kokeella määritettyjen moduuliarvojen suhde E2/E1 on enintään 2,0 (KUVA 8). Moduu-
liarvon E2 keskiarvo on oltava vähintään 180 MN/m² ja kertaluontoisena minimiarvona 
150 MN/m². (Rakennustieto Oy 2010:316.) 
 
4.2 Materiaalin laadunvalvonta 
 
Eristys- ja välikerroksessa käytetylle kiviainekselle on määritelty vaaditut lujuudet stan-
dardin SFS-EN 13242 mukaisesti. Lujuusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Taulu-
kosta nähdään, että eristyskerroksen alaosassa voidaan käyttää heikompaa kiviainesta 
kuin aivan tukikerroksen alla. Rapautumisherkkien opaakkimineraalien, pehmeiden 
muuttumis- ja rapautumistuotteiden ja murenevien tai liukenevien karbonaattimineraali-
en yhteenlaskettu osuus ei saa ylittää 5 %. Edellä mainittujen ja muiden pehmeiden mi-
neraalien, kuten kiilteiden, yhteenlaskettu osuus ei saa ylittää 25 %. Kiilteen maksi-
miosuus mineraalikoostumuksessa on 15 %. (Rakennustieto Oy 2010: 312 – 313.) 
 
Lujuusvaatimus tunnelissa on koko EV-kerroksella yläosan mukaan LA30 ja MD15 (Lii-
kenneviraston Rautatieosasto 2010: 4). 
 
TAULUKKO 1. Kiviainesten lujuusvaatimukset eristys- ja välikerroksella (Rakennus-
tieto Oy 2010: 312). 






Tason KV-1500 mm 
yläpuolella 
LA25 LA30 MD15 
Tason KV-1500 mm 
alapuolella 
LA30 LA35 MD20 
 
Kiviaineksen rakeisuutta tutkitaan pesuseulontana standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti 
ja niin tiheällä välillä, että voidaan varmistua vaatimusten saavuttamisesta. Näytteitä 
otetaan otto- tai välivarastointipaikalta vähintään 5000 tonnin välein eristyskerroksen 
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materiaalista ja 2000 tonnin välein välikerroksen materiaalista. Tulokset hyväksytetään 
valvojalla ennen materiaalin levitystä. (Liikenneviraston Rautatieosasto 2010: 5.) 
 
Rakeisuutta tutkitaan myös jokaisesta tiivistettävästä kerroksesta vähintään 300 metrin 
välein. Pesuseulonnan tulokset on hyväksytettävä valvojalla ennen kerroksen varsinaista 




Rakentamisen dokumentointi ja laaturaportointi sisältää rakennussuunnitelman ja ra-
kennusaineiston, laatukansion, työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat, työn aikaiset esi-, 
pika- ja osaraportit, loppuraportin eli työn laaturaportin ja takuuajan laaturaportin. Myös 
työn aikana tehdyt mittaukset ja niiden dokumentit kerätään laatukansioon. (Tiehallinto 
2009: 13.) 
 
Eristys- ja välikerroksen rakentamisesta laaditaan osaraportti, jossa on todettu ki-
viaineksen rakeisuus ja lujuus. Lujuuden määritysmenetelmä on myös esitettävä. Val-
miista rakenteesta raportoidaan tiiviys ja kerrospaksuus. Myös muut lopputuotteen ja 




5 CASE KEHÄRATA/VIINIKKALAN ASEMAVARAUS 
 
Tässä kappaleessa perehdytään eristys- ja välikerroksen rakentamiseen case Kehära-
ta/Viinikkalan asemavarauksen avulla. Kappaleessa kerrotaan urakan sisällöstä sekä 
työkoneiden ja -tapojen valinnoista. Myös vaihtoehtoisia työmenetelmiä on tuotu esille. 
 
5.1 Kohteen esittely 
 
Kehärata on Liikenneviraston rakennuttama kaupunkirataverkon osa, joka muodostaa 
yhteyden pääradan ja Vantaankosken radan välille (KUVA 9). Kehärata on 18 kilomet-
riä pitkä kaksiraiteinen lähiliikenteen kaupunkirata ja se yhdistää seudun asuin- ja työ-
paikka-alueita sekä tarjoaa kulkuyhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoase-
man alue alitetaan kahdeksan kilometriä pitkässä tunnelissa (KUVA 10), jonka yhtey-
teen rakennetaan Aviapoliksen ja Lentoaseman tunneliasemat sekä Ruskeasannan ja 
Viinikkalan tunneliasemavaraukset. (Liikenneviraston www-sivusto 2013b.) 
 
Viinikkalan asemavaraus kattaa 2,6 kilometriä pitkän kaksoistunneliosuuden tunnelin 
länsipäässä, jonka sisustusurakkaan valittiin Lemminkäinen Infra Oy. Sisustusurakkaan 
kuuluu tunneliasemavarauksen rakentaminen, osa tunneleiden ja yhdystunneleiden ra-
kennusteknisistä töistä, maanalaiset työt päällysrakenne pois lukien ja huoltotunnelin 
sisäänkäyntirakennuksen rakentaminen. Urakkaan ei kuulu sähköradan eikä turva- tai 









KUVA 10. Poikkileikkaus yksiraiteisesta ratatunnelista (Ratahallintokeskus 2008b: 81). 
 
5.2 Työn suorittaminen 
 
Lähtökohta työmaalla oli, että louhinnat olivat valmiit ja pohjamaa sekä salaojat ja sala-
ojakaivot olivat asennettuina. Pohjamaan tasaisuus ja tiiviysvaatimukset varmistettiin 
kantavuuskokeilla ja tarkemittauksilla, jolloin eristys- ja välikerroksen tekeminen oli 
mahdollista heti aliurakoitsijavalintojen jälkeen, laaditun työaikataulun mukaisesti. (Es-
kelinen 2013.) 
 
Työmaalla töiden järjestyksen ja aikataulutuksen merkitys korostui, koska tunnelin ra-
joittava vaikutus liikkumiseen oli otettava huomioon. Tunnelin poikkileikkauksesta 
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nähdään, että juurikaan ylimääräistä liikkumistilaa tunnelissa ei ole (KUVA 10). Työ-
maan kulkureitteinä toimivat huoltotunneli, joka liittyi ratatunneliin urakka-alueen kes-
kivaiheilla, ja läntinen suuaukko, jonne kaksoistunneli päättyy. Muut työvaiheet vaati-
vat pääosin vapaan kulun ajoneuvolla työpisteelle, joten kaksoistunnelin toinen tunneli 
on pidettävä aina avoinna liikenteelle. 
 
5.2.1 Työryhmä ja -koneet 
 
Maanrakennusvastaava Jarmo Ilomäki (2013) kertoo, että Kehäradan Viinikkalan työ-
maalla valittiin EV-kerrosta rakentavaksi työryhmäksi: 
- Kaivinkone, KKHp16 (KUVA 11) 
- Täryjyrä, 50 kN, 1-valssi (KUVA 12) 
- Tiehöylä (KUVA 13) 
- Vesiajoneuvo (käytännössä traktori ja vesisäiliö, jossa suutin perässä) (KUVA 
14) 
- Mittamies. 
Varsinaisia apumiehiä ei Ilomäen mukaan tarvita kerroksen täyttötöihin, mutta valuja ja 
putkiasennuksia varten on oltava lisätyövoimaa. Apukoneena voidaan käyttää esimer-
kiksi pyöräkuormaajaa (KUVA 15). Mittamies on tunnelityömaalla oleellinen, koska 
GPS-laitteisto ei toimi maan alla. 
 
 




KUVA 12. Täryjyrä (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 





KUVA 14. Traktori ja vesisäiliö (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 
KUVA 15. Pyöräkuormaaja KUP18 (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
5.2.2 Imumuuntajien, maadoituserottimien ja turvalaitekaappien anturat 
 
Työt alkavat anturapohjien auki kaivuilla. Sijainnit tarkistetaan suunnitelmista ja koh-
distetaan paikalleen mittamiestä apuna käyttäen. Jos perustus on kalliopohjalla, puhdis-
tetaan kallio ja merkitään tartuntojen paikat. Tämän jälkeen porataan tarvittavat reiät 
(KUVA 16) ja juotetaan määrätyt tartuntaraudat. Jos perustus on maanvarainen, tehdään 
perustukselle arina ja tiivistetään se suunnitelmien määritysten mukaan. 
 
Kun pohjatyöt ovat kunnossa, siirrytään betonitöihin. Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa 
mahdollisten putkitusten tarve (KUVA 17). Betonitöihin kuuluvat muotin teko, raudoi-
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tus, maadoitukset, putkitukset, itse valutyö, jälkihoito ja muotin purku. Lopuksi kaivan-
to täytetään pohjamaan täyttöainesta käyttäen alkuperäiseen korkoonsa ja tiivistetään.  
 
  
KUVA 16. Puhdistettu ja porattu kalliopohja (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 
KUVA 17. Anturan yläosa - muotti, raudoitus ja putkitus (Lemminkäinen Infra Oy). 
 
5.2.3 Paloposti- ja kaapelikaivot 
 
Paloposti- ja kaapelikaivojen sijaintitiedot saadaan suunnitelmista ja mittamies merkit-
see paikat työmaalla. Ensimmäiseksi asennetaan palovesikaivojen pohjaan tulevat pois-





Ennen kaivojen asennusta on suositeltavaa tehdä läpivientien poraukset. Läpiviennit 
voidaan myös tehdä jo tehtaalla. Jos läpiviennit tehdään kuitenkin vasta työmaalla, mer-
kitsee mittamies suunnitelmien mukaiset paikat ja reikien koot kaivoihin. Reikien yh-
teensovitus kaivon sisään tulevan venttiiliryhmän kanssa on oleellista. Poraukset teh-
dään timanttitöinä (KUVA 19). Kun reiät on porattu, asennetaan kaivot arinoiden päälle 
geometrisesti oikeaan kohtaan ja korkoon mahdolliset kallistukset huomioon ottaen 
(KUVA 20). Kaivojen sijaintien oikeellisuus on syytä tarkistaa ennen seuraavia työvai-
heita. 
 
Kaivoasennusten jälkeen asennetaan palovesikaivojen pohjiin tyhjennyskaivot ja mah-
dolliset vahvikkeet pohjalaattaa varten (KUVA 21). Palovesikaivoihin valetaan pohja-
laatat, joihin on syytä tehdä kallistukset kaivolle. 
 
 




KUVA 19. Palopostikaivo, jossa on tehty läpivientiporaus palovesiputkelle (Lemmin-




KUVA 20. Paikalleen asennettu kaapelikaivo, jossa poraukset sähkösuojaputkia varten 
on tehty (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 
KUVA 21. Asennettu poistovesikaivo ja teräsverkko (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
5.2.4 Ensimmäinen EV-kerros 
 
Kyseisellä työmaalla eristys- ja välikerros tehdään murskeesta. Murske levitetään kah-
dessa osassa, EV1- ja EV2-kerroksina. Ensimmäisen EV-kerroksen yläpinta tehdään 
Viinikalassa kaivinkoneella ja täryjyrällä KV-linjasta 850 mm alaspäin. Korkoasema ja 
työtapa voivat muuttua työmaakohtaisesti. Kerroksella on InfraRYL 2010:n mukaiset 
vaatimukset materiaalin ja tiiviyden suhteen (katso kappaleet kolme ja neljä). Varsinkin 
materiaalin lajittumisen estämiseen on kiinnitettävä huomiota levityksen, välivarastoin-
nin ja kuljetuksen osalta. 
 
EV1-kerros tehdään työmaalla Kehäradan tiivistystyöohjeessa annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. Kerralla tiivistettävä kerros on maksimissaan 500 mm, mutta varsinainen ker-
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rospaksuus määritetään koetiivistyksen perusteella. Kyseisellä työmaalla määritettiin 
kerrospaksuudeksi 300 mm. 
 
Jokainen tiivistettävä kerros kastellaan tasaisesti runsaalla vedellä ennen tiivistystä.  
Rakenne jyrätään koetiivistyksen osoittamat kerrat ja ylijyräystä tulee välttää, jotta 
murske ei jauhaannu. Lähtökohtana jyräyskertojen määrityksessä on käytetty taulukkoa 
2. Vaadittuun tiiviyteen päästään kyseisellä työmaalla jyräämällä kerros ensin edes ta-
kaisin ilman täryä. Sitten kerros kastellaan kunnolla ja jyrätään neljästä kuuteen kertaa 
täryllä. Lopuksi pinta jyrätään vielä ilman täryä, jotta pinnasta saadaan kiinteä. 
 
TAULUKKO 2. Tiivistyskoneiden ohjeellinen jyräyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla 





5.2.5 Radanalitukset ja sähkösuojaputket 
 
Radanalituksia ja sähkösuojaputkia asennetaan täyttötöiden etenemisen mukaan. Sy-
vimmät alitukset saattavat kulkea niin matalalla, että ne voidaan tehdä jo ennen ensim-
mäistä EV-kerrosta. Suojaputkien materiaaliin on syytä kiinnittää huomiota jo putkia 
tilatessa. Putkien korkoasemat ja etäisyydet toisiinsa nähden saadaan suunnitelmista ja 
mittamies merkitsee asemat työmaalla. Putket asennetaan määrättyihin paikkoihin esi-
merkiksi eristetukien päälle ja harjaterästankoja apuna käyttäen (KUVA 22). Tuennoilla 
varmistetaan, etteivät putket pääse liikkumaan valun aikana (KUVA 23).  
 
Betonimassan tiedot saadaan suunnitelmista, ja massan tilausta tehdessä on otettava 
huomioon massan notkeus. Massan pitää olla tarpeeksi jäykkää, jotta vaaditut kallistuk-
set saadaan tehtyä mieluiten ilman muottia (KUVA 24). Valulle on tehtävä lopuksi vaa-
dittavat jälkihoitotyöt, esimerkiksi pintahierto, kastelu ja peittely. 
 
 





KUVA 23. Käynnissä oleva radanalituksen valutyö (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 




Lämmöneristeitä asennetaan vain erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi tunnelin suu-
aukoilla, ja niiden tilanvaraus on EV1-kerroksen yläpinnassa, samassa tasossa runkome-
lueristyksen kanssa (KUVA 10). Kyseisellä työmaalla eristeet asennetaan tunnelin suu-
aukolta suunnitelmissa vaaditun matkan päähän sisälle tunneliin tunnelin molemmille 
reunoille 1500 mm:n leveydelle (KUVA 25). Eristeet tulevat seinäelementin alapuolelle 
jäävän tyhjän tilan perälle asti. Eristelevynä käytetään 70 mm paksua XPS400-levyä. 
Levityksen jälkeen eristelevyt yhdistetään toisiinsa ja seinäelementtiin uretaanivaahdol-




KUVA 25. Levitettyjä eristeitä tunnelin seinustalla (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 




Palovesilinja asennetaan suunnitelmien mukaan korkoasemaan, joka on eristeiden ylä-
puolella, toisin kuin on esitetty kuvassa 10. Eristeiden päälle levitetään suodatinkangas 
(KUVA 27), jonka päälle ajetaan asennushiekka. Varsinainen palovesiputki vedetään 
kaivinkonetta apuna käyttäen kelalta suoraksi 800 metrin pituisena eristeiden viereen. 
Vedon jälkeen linjan päät kiinnitetään ja putken annetaan levätä viikon verran, jolloin 





KUVA 27. Levitetty suodatinkangas eristeiden päällä (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 
KUVA 28. Suoraksi vedetyn palovesilinjan pään kiinnitys kuormaliinalla (Lemminkäi-
nen Infra Oy 2013). 
 
Seuraavaksi putki vedetään liinalla asennushiekan päälle. Tässä työvaiheessa oleellista 
on, että putki pysyy naarmuttomana. Linja tuetaan paikalleen aluksi kuvan 29 mukaises-
ti, eli asennushiekkaa tukena käyttäen tasaisin välimatkoin, ja myöhemmin peittämällä 
putki yläpinnan tasoon saakka koko matkalta pois lukien liitoskohdat. Liitokset tehdään 





KUVA 29. Palovesilinjan paikalleen tuenta (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
   
KUVA 30. Palovesilinjan kulmaliitokset kaivolle (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
Palovesilinjan kulmaliitosten kohtiin tehdään betonivalut. Betonoinnin tarkoituksena on, 
että kun linjaan päästetään vesi, niin putki ei sysäyksen voimasta pääse liikkumaan irti 
liitoksistaan (KUVA 31). 
 
Työn etenemisen kannalta on tärkeää, että kaikki putken osat ovat valmiina työmaalla. 
Kaivojen sisään tulevat venttiiliryhmät on oltava valmiina, jotta palovesilinja saadaan 
vedettyä kaivoon sisälle (KUVA 32). Tämä työvaihe on tärkeä täyttötöiden etenemisen 
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kannalta. Kun kaivon putkiasennukset on saatu tehtyä, voidaan kaivon kansi nostaa pai-
kalleen (KUVA 33). Kaivon kannessa tulee olla vaadittavat läpiviennit tehtynä kannen 
yläpuolelle nousevia putkia varten. 
 
 









KUVA 33. Palovesikaivoon asennetut putket ja kansi (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
Kun palovesilinjan asennukset on saatu valmiiksi, pitää putki vielä koepaineistaa. Koe-
paineistus tehdään koepainepumppua apuna käyttäen (KUVA 35). Putki lasketaan ensin 
täyteen vettä (KUVA 34), ja sen jälkeen pumpulla nostetaan painetta putkessa. Koepai-
neistuksen ohessa kiristetään mahdollisesti ilmenneitä vuotavia liitoksia. Putken paine 








KUVA 35. Koepainepumppu (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
5.2.8 Toinen EV-kerros 
 
Ennen toisen EV-kerroksen rakentamista on varmistettava, että alempi EV-kerros täyt-
tää sille asetetut vaatimukset. Kerroksen maksimipaksuus on 300 mm, joka määräytyy 
välikerroksen maksimipaksuudesta. Kerroksen tiiviysvaatimuksena on, että kerroksen 
levykuormituskokeilla määritettävien moduuliarvojen suhde on 2,0, mutta kyseisellä 
työmaalla suhteeksi määriteltiin 3,0. 
 
Kerroksen materiaali ajetaan tunneliin ja levitetään kaivinkoneella noin 100 mm vajaak-
si lopullisesta korosta (KUVA 36). Kun kerrosta on levitetty suunnitellulle välille, teh-
dään kerros lopulliseen korkoonsa tiehöylällä. Tiehöylä käyttää takymetriä apuna ker-
roksen korkoaseman määrityksessä (KUVA 37). Takymetriä siirretään sitä mukaa, mitä 
kerros valmistuu eli noin 150 metrin osissa. Matkaan vaikuttavat tunneliolosuhteet ja 
radan kaartuminen. 
 
Kerroksen tiivistys tehdään samoin kuten ensimmäisessäkin EV-kerroksessa. Ensin jy-
rätään edes takaisin ilman täryä ja sen jälkeen kerros kastellaan kunnolla. Sitten kerros 
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jyrätään neljästä kuuteen kertaa täryllä. Lopuksi pinta jyrätään vielä ilman täryä, jotta 
pinnasta saadaan tasainen ja kiinteä. Tiivistyksen jälkeen on erittäin tärkeää varmistaa, 




KUVA 36. Toisen EV-kerroksen täyttöä (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 






Suojatäytön tehtävänä on estää eristys- ja välikerroksen häiriintyminen työmaaliiken-
teen vaikutuksesta. Suojatäyttöä varten levitetään EV2-kerroksen päälle suodatinkangas 
(KUVA 38). Suodatinkankaan tehtävänä on estää materiaalien sekoittuminen ja helpot-
taa suojakerroksen purkua. Täytön materiaalina käytetään 0-50 mm mursketta ja se levi-
tetään kuorma-autosta suoraan suodatinkankaan päälle. Auto peruuttaa samalla kiviai-
nesta kipaten, jolloin se ajaa suojakerroksen päälle. Lopuksi kaivinkone tasaa kerroksen 
siten, että kerrospaksuus on suunnitelmien mukainen. Tässä urakassa kerroksen paksuus 
on 100 - 150 mm. (KUVA 39). 
 
Suojatäyttö voidaan purkaa esimerkiksi kaivinkoneella. Kaivinkoneen tulee varoa eris-
tys- ja välikerroksen vahingoittamista ja tässä apuna toimii suodatinkangas, jonka tulisi 
säilyä pääsääntöisesti ehjänä. Kyseiseen urakkaan ei kuitenkaan kuulu suojatäytön pur-
ku, vaan seuraava urakoitsija purkaa sen ennen tukikerroksen rakentamista. 
 
 









Kaapelikourut asennetaan suojatäytön päältä ja niiden asennus on urakan viimeinen 
kerroksen töihin liittyvä työvaihe. Kouruille tehdään arina kaivinkoneella, jonka materi-
aalina käytetään samaa kiviainesta kuin EV-kerroksessa. Kourujen arinan teossa oleel-
lista on, että sen pinta on tasainen, jolloin kaapelikourujen asennus ja yhteensovitus py-
kälättömäksi kokonaisuudeksi on helpompaa. Lopuksi arinan päälle levitetään suodatin-
kangas. 
 
Kaapelikourut ovat betonisia 6000 mm pitkiä ja 350 mm leveitä elementtejä, joissa on 
ura kaapeleita varten (KUVA 40). Kourut asennetaan paikoilleen nostosaksia apuna 
käyttäen (KUVA 41). Kourujen työstöä ja yhteensovitusta varten tarvitaan myös timant-
tisahaa. Kouruihin liitetään myös maasta nousevat sähkösuojaputket. Lopuksi kourun 





KUVA 40. Kaapelikouru (Lemminkäinen Infra Oy 2013). 
 
 





Tämän työn lähtökohtana oli selvittää eristys- ja välikerroksen rakentaminen kalliotun-
nelissa. Rakennusvaiheet tulivat esille case Kehärata Viinikkalan asemavarauksen työ-
maan esimerkin avulla. Myös eristys- ja välikerroksen ohessa kulkevia työvaiheita oli 
tuotu seikkaperäisesti esille. Kerroksen tekniset vaatimukset oli sisällytetty johdonmu-
kaisesti teoriaosioon. Työssä haettuihin kysymyksiin saatiin siis vastaukset. 
 
Työn varsinainen hyöty rakentajalle on kiteytetty työohjeeseen (liite 1). Työohjeen joh-
donmukainen eteneminen ja sen tarkistuslistan seuraaminen on varmasti hyödyllinen 
työväline sekä työnjohtajalle että työntekijälle. Myös itse opinnäytetyöhön on syytä 
perehtyä ohjeen ohessa, jotta laatuvaatimukset ja työmenetelmät ovat varmasti tiedossa. 
Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää kiviaineksen lajittumista. On erittäin tärkeää varmis-
tua ennen työn aloittamista, että materiaali on kunnossa. Näin vältytään mahdollisilta 
korjaustoimenpiteiltä ja lisäkustannuksilta. 
 
Jatkokysymyksiä työ antaa paljon. Mitkä ovat työvaiheiden aikataulut? Mitkä ovat työ-
vaiheissa ja niiden sovituksessa parhaat mahdolliset työtavat ajankäytön ja kustannusten 
hallinnan suhteen? Miten yhteensovitus muiden urakoitsijoiden kanssa työmaalla tapah-
tuu? Kysymysten perusteella voidaankin todeta, että eri työtapojen kustannustehokkuu-
den tutkiminen voisi olla hyödyllinen ja kiinnostava jatkotutkimusaihe. Myös yhteenso-
vituksesta muiden urakoitsijoiden kanssa on syytä tehdä selvyys, jotta kulkureitit ja työ-
pisteet ovat auki ja valmiina töiden alkaessa. Työohjeen varsinaista käyttöä ja ohjeen 
toimintaa voitaisiin myös seurata. 
 
Työn tekijälle työ oli kaiken kaikkiaan erittäin antoisa kokemus. Rakentamisen moni-
puolisuus korostui eri työvaiheita miettiessä ja niihin tutustuessa. Mitä syvemmälle työ-
hön tekijä pääsi, sitä kiinnostavammaksi aihe tuli. Varsinkin päivittäinen rakennustyön 
seuraaminen, ja tarvittaessa jopa siihen osallistuminen työnjohtajien sijaisuuksia tehdes-
sä, paransi lopputuotosta oleellisesti. Kokemusta rakennusalasta syntyi korvaamaton 
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Liite 1. ERISTYS- JA VÄLIKERROKSEN RAKENTAMINEN  sivu 1/3 
1. TYÖN VALMISTELU TYÖNJOHDON TOIMESTA 
 Varmistetaan, mitä ollaan tekemässä ja mitä työltä vaaditaan 
käymällä läpi sopimusasiakirjat, suunnitelmat, työselitys, 
InfraRYL, pohjatutkimukset, jne. 
 
 Tarkistetaan työkohde paikan päällä (perusedellytykset 
koneille, kuljetuksille, materiaalien varastoinnille, sähkölle, 
vedelle ja tunnelissa ilmanvaihdolle sekä valaistukselle) 
 
 Tarkistetaan maanalaisten rakenteiden ja tekniikan (sähkö- ja 
maadoituskaapeleiden, vesi- ja viemäriputkien, yms.) sijainnit 
(kaapelikartat ja näytöt johtojen haltijoilta) 
 
 Varmistetaan, että tarvittavat luvat ovat kunnossa (meluluvan 
käsittelyaika 30 vrk!) 
 
 Tehdään kalustovalinnan pohjalta  kalustolista 
(kaivinkone(et), maansiirtokone(et), tiivistyskone, tiehöylä ja 
muut koneet ja laitteet) 
 
 Tehdään tarvittavat materiaalihankinnat (polttoaineet, 
kiviainekset, kaapeli- ja palopostikaivot, sähkö- ja 
palovesisuojaputket, palovesilinjan putket ja liitososat (kaivon 
sisä- ja ulkopuolelle!), viemäriputket, suodatinkankaat, eristeet, 
kaapelikourut, perustusten muotti-, tartunta- ja 
raudoitustarvikkeet, betonin toimitus, jne.) 
 
 Varataan osaava työtiimi (mittamies/-miehet, koneiden 
kuljettaja(t), apumies/-miehet, putkiasentaja(t)) 
 JA/TAI 
 Kilpailutetaan aliurakoitsija ja laaditaan kirjallinen 
aliurakkasopimus  
 
 Laaditaan työvaiheen toteutussuunnitelma ja muut vaaditut 
suunnitelmat sekä aikataulu työn etenemiselle 
 
 Järjestetään työvaiheen aloituspalaveri, johon kaikki 
työvaiheeseen osallistuvat työntekijät osallistuvat. Myöhemmin 
työmaalle tulevat perehdytetään työvaiheeseen erikseen. 
Varmistetaan, että kaikki tietävät mitä ollaan tekemässä ja miksi 
 
 Suoritetaan koneiden ja laitteiden 
KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET 
 
 Tehdään vaaditut turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät 
































PÖYTÄKIRJA   





 LUVAT   
 JOHTOTIEDOT 




 Anturoiden/perustusten teko 
 Anturapohjien auki kaivaminen   sijainti- ja korkotiedot mittamieheltä 
 Arinan teko ja tiivistäminen 
 HUOM! Jos pohja on kalliota, niin merkitään tartuntakohdat ja porataan 
tartuntareiät (syvyys ja tartuntaraudan paksuus suunnitelmista) 
 Tartuntojen pulttaus (työn tarkastus valvojan kanssa) 
 Valutyöt: muotin teko, raudoitus, mahdolliset tekniikka-asennukset (esim. 
maadoitukset, putkitukset, ym), valu, jälkihoito ja muotinpurku 
 Täyttötyöt 
 Kaapeli- ja palopostikaivojen asennus (2-4 kaivoa / vrk / työryhmä) 
 Sijaintitiedot mittamieheltä 
 Kaivon arinan teko ja poistovesiviemärin asennus 
 Kaivon läpivientien poraukset (tehtaalla tai työmaalla) 
 Kaivon asennus paikalleen (huomioitava mahdolliset kallistukset) 
 Sähkösuojaputkien vedot kaapelikaivojen välille määrättyyn korkoon täyttöjen 
etenemisen mukaan 
 Radanalituksen teko 
HUOM! Tehdään mahdollisuuksien mukaan ennen ensimmäistä EV-kerrosta, 
mutta voidaan tehdä myös EV1-kerroksen jälkeen (riippuu asennussyvyydestä) 
 Alituspaikkojen merkitseminen 
 Kohdan auki kaivaminen (korot mittamieheltä) 
 Jos kalliopohja on lähellä maanpintaa, niin tehdään  putkitus ja valu suoraan 
sen päälle. Muussa tapauksessa suunnitelmien mukainen arina ja tiiveyskokeet. 
 Putkien asennus suunnitelmien mukaisesti (ja liitos kaivoihin/käyrät maan 
pinnalle/muuhun kohteeseen) 
 Putkien suojavalu ja valun jälkihoito 
 Täyttötyöt 
 Ensimmäisen EV-kerroksen teko (150-200 m / vrk, ~1000 m²) 
 Työn valmistelu: Kiviaineksen laadunvarmistus, aiemmin tehtyjen asennusten 
tarkastus, kiviaineksen kasetointialueen (varastointia vältettävä) ja kulkureittien 
varmistus (ventan minimointi), koneiden ja kaluston tarkastus, yms 
 Kiviaineksen kuljetus työpisteelle ja sen levitys (esim. kaivinkoneella) 
 Tiivistys työn edetessä (esim. valssijyrällä) ja tiiveyskokeet 
 Tunnelissa eristeiden levitys kallioseinän vierustaan suunnitelmien mukaan.  
Asennettujen eristeiden kanssa tulee olla varovainen, jotta eristeet eivät mene 
rikki! 
 Suodatinkankaan asennus suunnitelmien mukaan 
 Palovesilinjan asennus (arina ja putki  500 m / 2 vrk) 
 Asennushiekan levitys eristeen ja suodatinkankaan päälle 
 Palovesilinjan veto kelalta suoraksi  (esim. kaivinkonetta apuna käyttäen) 
eristeiden viereen. HUOM! Vedon jälkeen putki on sidottava, että putken 
jännitykset tasoittuvat 
 Putkilinjan siirto eristeen päälle hihnoilla  putken naarmuuntumista 
vältettävä 
 Putken ympärystäyttö, pois lukien kaivojen liityntäalueet 
 Putkien asennus kaivoihin/liitosten teko ja kulmatukien valut 
 Putken ympärystäytön viimeistely ja suodatinkankaan asennus sen päälle 
 Painekokeet! 
 Toisen EV-kerroksen teko (levitys 200-250 m / vrk, tiehöylä 1200-1500 m² / vrk) 
 Kiviaineksen kuljetus työpisteelle ja sen levitys tiehöylällä (laser-tasaus) 
Tiivistys ja tiiveyskokeet (tiivistys 1200-1500 m² / vrk) 
 Tarkemittaus 
HUOMIO! KERROKSEN PÄÄLLÄ EI SAA AJAA AJONEUVOLLA! 
 Suojaustäyttö (1000 m² / vrk) 
 Suodatinkankaan levitys kulkuväylän kohdalle 
 Suojaustäytön levitys suodatinkankaan päälle (esim. Bobcatilla) 
 Tiivistys 
 Kaapelikourut 
 Kaapelikourujen arinoiden teko (mitä tarkemmin saadaan pinta, sitä 
helpommin kourut asettuvat paikoilleen) 
 Kohdistetaan kouruihin liittyvät sähkösuojaputket  
 Arinan tiivistys 
 Suodatinkankaan asennus 
 Kourujen asennus paikalleen nostosaksia apuna käyttäen 
 Suojaustäytön poisto 
 Töiden päätyttyä suojaustäyttö poistetaan tukikerroksen töitä varten 
 Poisto kaivinkoneella EV-kerroksen häiriintymistä varoen 
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Suluissa referenssikohteen työsaavutus kalliotunnelissa. 
 KAAPELIKAIVO 
ALITUKSET JA SÄHKÖSUOJAPUTKET 






 PORAUKSET JA 
PULTTAUKSET 
 KAAPELIKOURUJEN ASENNUS 
EV2-KERROKSEN TÄYTTÖ, TIIVISTYS JA SUOJAUS 
 Muut oheistoimenpiteet 
 Koneiden päivittäiset huollot huolto-ohjeen mukaisesti  
 Varaosatilanteen tarkistaminen. Varaosien puutteesta ilmoitetaan 
työnjohtajalle 
 Mikäli työnjohtaja vaihtuu kesken työvaiheen, varmistetaan tiedon siirto 
 Pohjaveden, painumien ja siirtymien tarkkailu 
 Putkien ja kankien turvalliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 Suotovesien pumppaus vain luvalliseen paikaan. 
 Talvella vesiletkujen tyhjennys ja varastointi jäätymisen estämiseksi. 
 Pöytäkirjojen HUOLELLINEN täyttö ja dokumenttien  (kiviainesmäärät, 
tiiveyskokeiden tulokset, yms) talteenotto luovutusmateriaalia varten 
 Mittamies ottaa tarvittavat tarkkeet ja määrät jokaisesta oleellisesta 
työvaiheesta 
 Töiden lopetus 
 Varmistetaan, että suojaustäyttö on saatu poistettua EV-kerrosta tai 
suodatinkangasta rikkomatta 
 Varmistetaan, että korkomaailma on oikeellinen (sallituissa rajoissa) 
 Varmistetaan, että vaaditut dokumentit on laadittu 
 Puretaan kalusto kuljetuskuntoon ja kerätään irtonaiset tavarat niille 
tarkoitettuihin kuljetuslaatikoihin/kontteihin 
 Laaditaan lähetelista jokaiselle toimittajalle menevistä tarvikkeista, varusteista 
ja koneista 
 Laaditaan vikalista koneista 
 Tilataan kuljetukset 
 Siivotaan työalue seuraavaa työvaihetta varten 
 Järjestetään lopetuspalaveri; mitä opittiin (hyvät ja parannettavat asiat) 
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Suojatäyttö ja sen purku:
Kaapelikourut:
Imumuuntajien anturat ja muut perustukset:
2. Millaisia ongelmia olet kohdannut työssäsi liittyen EV-kerroksen töihin ja miten ne on ratkaistu?
Vastaus:
3. Millaisen työryhmän valitset EV-kerrosten rakennukseen? Koneet, laitteet, miehet,…?
Vastaus:
4. Millaisia ympäristöön/rakennuskohteeseen liittyviä seikkoja on otettava huomioon  EV-kerroksen 
töitä suunnittellessa/tehdessä?
Vastaus:
Liite 3. HAASTATTELU - JARMO ILOMÄKI 15.10.2013 Heikki Järvenpää
Päivämäärä: 21.10.2013
 
1. Mitkä ovat tärkeimmät asiat seuraavien kohteiden suunnittelussa/rakentamisessa?
Paloposti- ja kaapelikaivot: Kaivot on syytä standardisoida, koska samanlaiset kaivot on helpompi asentaa.
Palovesilinjan putki ei taivu kaarelle, joten sen veto mm. salaojakaivojen läheltä voi olla haasteellista.
Radanalitukset ja suojaputket: -
EV-kerros: Materiaalin erottumista voi olla vaikea hallita, joten materiaaliin on syytä kinnittää huomiota.
Kerroksesta otetaan tiiviys- ja seulontakokeita, joilla varmistetaan tiiviyden saavuttaminen ja massan 
homogeenisyys. Kerroksen pinta on saatava 0-2 cm tasaisuuteen - käytetään tiehöylää.
Suojatäyttö ja sen purku: Suodatinkangas pyritään pitämään ehjänä. Kiviaines raavitaan pois kaivinkoneella -
vaatii tarkkuutta.
Kaapelikourut: Asennetaan suojatäytön päältä. Asennushiekan levityksessä hyvä esim. traktori + sora-mara.
Imumuuntajien anturat ja muut perustukset: -
2. Millaisia ongelmia olet kohdannut työssäsi liittyen EV-kerroksen töihin ja miten ne on ratkaistu?
Vastaus: EV-kerroksen materiaali pääsi erittymään. Erittyminen huomattiin vasta, kun EV1-kerrosta oli
asennettu jo n. 1600 m². Massasta kaivettiin pois 300 mm kerros. Kiviaines hankittiin eri lähteestä ja levit-
tämistä jatkettiin.
Tilaaja toimitti tiivistyksestä hankekohtaisen tiivistystyöohjeen. Ensin kerroksen pinta ajetaan ilman täryä 
kiinni. Sen jälkeen lisätään vesi siten, että se levittyy tasaisesti tiivistettävälle alueelle. Vesi toimii ikään kuin
voiteluaineena. Lopuksi tehdään tärytiivistys kolme kertaa ja vielä yksi kerta ilman täryä.
3. Millaisen työryhmän valitset EV-kerrosten rakennukseen? Koneet, laitteet, miehet,…?
Vastaus: Kaivinkone, tiehöylä, täryjyrä ja vesiajoneuvo. Tunnelissa mukana mittamies ja maanpinnalla
voidaan käyttää GPS:iä. Apukoneena KUP18. Varsinaisia apumiehiä ei kerroksen töihin tarvita, mutta 
palovesilinjan asentaja ja valumiehet tulee löytyä työmaalta.
4. Millaisia ympäristöön/rakennuskohteeseen liittyviä seikkoja on otettava huomioon  EV-kerroksen 
töitä suunnittellessa/tehdessä?
Vastaus: Organisoinnin merkitys korostuu tunnelissa. Kapea tila vaikeuttaa mm. tavaran toimitusta.
Nimi: Jarmo Ilomäki
Työnantaja: Lemminkäinen Infra Oy
Toimenkuva: Työnjohtaja / maanrakennusvastaava
